

الموديل	النقاط المتعلقة المطلوب استكمالها	إيضاح تفصيلي لمتطلبات الخاصة بـشركة ناصر ال كيرعان	إيضاحات و مناقشات	تاريخ الإرسال	مراجعة وإفادة شركة تولد بي أي	تاريخ الرد	التاريخ المتوقع للتنفيذ	التاريخ الفعلي للتنفيذ	الاختبار والإفادة من قبل فريق عمل شركة ناصر ال كيرعان	مصادقة واعتماد الفريق النهائية
إدارة علاقات العملاء (CRM)	فترة رقم (1) في مرحلة ادخال البيانات من خلال CRM يجب ان تكون بعض البيانات اجبارية و لا يتم الانتقال من شاشة فرصة الى مرحلة عرض السعر الا بعد استكمال البيانات التالية	إيضاح للفترة رقم (1) عند بداية ادخل البيانات لعمل كونه فرصة محتملة البيانات التالية يجب ان تكون اجبارية 1-اسم العميل 2-رقم السجل التجاري 3-رقم التواصل الخاص بالعمل 4-القسم / المجموعة وحالة البريد الإلكتروني (اختياري)	تحديث البيانات وفقا للتعديلات التي سيتم على شاشة البدء في فرصة محتملة وصولا الى شاشة بيانات العميل	11/5/2024		11/9/2024	17 Nov			
	فترة رقم (2) طباعة وإرسال العروض والحدود من CRM	إيضاح للفترة (2) الأسل أن تظهر العروض في قائمة الطباعة بحيث يمكن للمستخدم أن يقوم بطباعة و إرسال عرض سعر الخدمة الى العميل أو تحويله الى عميل مباشر وإرساله الى العميل	التأكد من استيفاء نماذج العروض (المعلومة) ، ثم إضافة عدد الاتصالات و جاري التحقق والتأكد على استيفاء جميع النماذج (ملحوظة : هل متاح مع كل عرض سعر موجود في القائمة زرار او قائمة فرعية منه فيها زرار تحويل العرض الى عقد وتزيله بالصيغ الموجودة في الموديل او هل لو في قائمة طباعة للعقود وأخرى للعرض في نفس الفورم ممكن يبقى حل برده)	11/5/2024	سيم الطباعة من خلال عرض السعر المتواجده داخل النظام	11/9/2024				
	فترة رقم (3) تطبيق صلاحيات سر العمل (work flow)	إيضاح للفترة (3) تطبيق صلاحيات سر العمل CRM وفق صلاحيات محددة للمستخدم أو أكثر	تحديد الصلاحيات لمستخدمي CRM (مندوب التسويق ، مشرف التسويق ، مدير المراجعة) في المراحل ما بين بداية الشاء فرصة لعمل محتمل وحتى التعاقد وإصدار SALES ORDER إضافة الى إمكانية اظهار العمليات المتعلقة لاعتماد المسئول صاحب الصلاحية في شاشة خاصة بذلك تؤدي الى سهولة الاجراء بحيث تظهر هذه العمليات فقط للمسئول عن الاعتماد وذلك لكل مستخدم على حدي	11/5/2024		11/9/2024	19 Nov			
	فترة رقم (4) استخدام التطبيقات في التواصل و إرسال رسائل دعائية	إيضاح للفترة رقم (4) العملاء مع إمكانية إضافة ميزة Chat Bots في خاصة الرد على العملاء مع إمكانية التخزين السحابي للمستندات المتداولة عبر هذه المحادثات وكذلك تفعيل إرسال الرسائل النصية الدعائية المجمعة	مناقشة قسم التقنية مع الشركة المنقطة (إتراج بي اى) الحلول التقنية من الواجب توفرها للتأكد من استخدام هذه الميزات والاستفادة القصوي منها وإمكانية تطبيقها في العمل وأيضا إمكانية التخزين سواء كان سحابيا أو على السيرفر الداخلي لشركة والعرض على الادارة المالية من اجل الوصول الى التكلفة المناسبة	11/5/2024	خلق اطار الدعم الفني وسليم ارسال عرض سعر	11/9/2024	1 Dec			
	فترة رقم (5) استخراج التقارير بإدارة علاقات العملاء	إيضاح للفترة رقم (5) التقارير المطلوبة وفق متطلبات الإدارة العليا وحسب التصنيفات التي تم تسجيلها سواء حيث القطاعات أو حجم الأعمال أو حسب الإضافات في ضوء رؤية الإدارة العليا	تحدد لوحة التقارير المطلوبة والبيانات التي ستحتويها التقارير وعليه يتم مراجعة التصنيفات (القطاعات ، حجم الإيرادات ، المناطق الجغرافية الخ) المطلوب طرح طريقة الحصول على النتائج من خلال CRM بواسطة TAGS ، ان تكون الجداول المحورية التقارير تشمل على : العملاء ، تاريخ دفع التكاليف ، حيث عدد في تقرير الجدول المحوري عدد العميل بواسطة TAGS حتى نتأكد اننا صيغ هذه الجداول هي : التفاصيل الفرص ، والمعاملات المحققة بعد ، كل فرصة في الجدول في الجدول الخاص ب كل عميل والجدول في الجدول الخاص ب كل عميل	11/5/2024		11/9/2024				يرجى ارسال التقارير المطلوبة لتحديد مواءمة الإرسال
	فترة رقم (1) بيانات العملاء الحاليين و عدد الدخول مباشرة من خلال وحدة العقود يتطلب أن يكون هناك بيانات جاهزة لا يتم اكتمال العقد بدونها	إيضاح للفترة رقم (1) البيانات الاجبارية الالاع إدخالها والتي لا يمكن عمل تأكيد على العقد بدونها :- 1- رقم السجل التجاري 2- رقم التواصل الخاص بالعمل 3-القسم / المجموعة 4-المركز التحليلي الخاصة بالقسم / المجموعة	جاهزية البيانات اللازمة مسبقا منعا لتعطيل سر العمل حيث انه عدم توفر البيانات يمنع تأكيد العقد والانتقال المرحلة التالية وأيضا التحقق من صحتها أول و تحديثها أول بأول	11/5/2024		11/9/2024	19 Nov			
	فترة رقم (2) إضافة بعض المعلومات شاشة sales order لتسهيل التواصل بين الإدارات	إيضاح للفترة رقم (2) يتم إضافة حقل معلومات العملاء على شاشة sales order يمكن ظهور المبلغ المدفوع دون الحاجة الى الضغط على الأيقونة لمعرفة التفاصيل حتى ينهل على الإدارة المظمنة على معلومات الدفع اتخاذ قرار بشأن العمليات التشغيلية وبالتالي ضمان تسريع سر العمل و عدم الحاجة للانتظار لتأكيد المعلومة بالشكل التقليدي السابق	الدعمية و تتبع العملية التقنية من قبل مسئول التقنية لدى فريق عمل شركة ناصر ال كيرعان والمساعدة في إيجاد الحلول التقنية <--- مرفق صورة للتوضيح	11/5/2024		11/9/2024	27 Nov			
	فترة رقم (3) طباعة نماذج العروض والعقود من خلال وحدة العقود	إيضاح للفترة (3) الأسل أن تظهر العروض في قائمة الطباعة بحيث يمكن للمستخدم أن يقوم بطباعة و إرسال عرض سعر الخدمة الى العميل أو تحويله الى عميل مباشر وإرساله الى العميل	توضيح عند اختيار الطباعة سواء من وحدة العقود أو crm يظهر القائمة نماذج عرض السعر التي خدمة تظهر قائمة متداولة يمكن من اختيار عرض سعر أو عقد أو الطباعة	11/5/2024	يرجى التوضيح <--- رد بالاعلى <--- عند اتمام عقد جديد يحتاج فريق العمل للصور والصور ارقام المساحة أو صورة ارقام مثل صندوق بعض صناديق أخرى	11/9/2024				

					11/5/2024	يتم تروء فريق عمل شركة بولنج لي أي بالاتي :- الفرع الجديد للشركة رأس الورق الرسمي (Header) خزير الورق الرسمي (footer) جميع العقود للشركة التوقيع المحدث للشرك الرقم الجديد الجديد (نسخة من شهادة تسجيل حرية الخدمة المسافة للشركة) سنتم إرسالها بالإيميل الخاص بالرد بالإيضاحات المطلوبة من قبلكم :-	إيضاح للقررة رقم (4) تم التحول من مكتب ناصر عوض علي ال كبرعان للمراجعة وتطبيق الحسابات إلى شركة ناصر عوض ال كبرعان مهنية ذات مسؤولية محدودة شخص واحد	قررة رقم (4) إضافة الاسم الجديد للشركة و الرقم الضريبي و توقيع الشرك والعتم الرسمي
	1-Dec	11/9/2024	تم إرسالها		11/5/2024	العمل على تسجيل مندوب المبيعات المرتبط بالمعد مع بداية نشاء العقد او عند تحويل الدفعة الأولى باعتبار انه العقد اصبح نشط باستلام الدفعة الأولى وبقي عمل استحقاق العمولات الخاصة بمندوب التسويق بناء على الملفات المنتهية (اعتماد التقرير + فحص الجودة) من خلال معاملة مندوبي المبيعات كوردين خدمات	إيضاح للقررة رقم (4) يتم إضافة حقل مندوب المبيعات على شاشة العقد مع إمكانية تسجيل عمولات التسويق الخاصة به بالنسبة من قيمة العقد أو مبلغ ثابت (إضافة إلى ربط هذه البيانات بالتقرير الخاص بالمبيعات	قررة رقم (5) إضافة بيانات اخرى على شاشة العقود تمثل تكاليف مباشرة على العقد
	15-Dec	11/9/2024	سيم التعديل عليها و سيتم إرسال عرض سعر		11/5/2024	تجديد الصلاحيات لستخدامي وحدة العقود في المراحل بداية من نشاء عرض سعر او عقد سواء كان موجه لعمل محتمل او حالي بحيث تكون صلاحية نشاء عرض السعر أو العقد صلاحية القسم أو إدارات معينة تم مراجعة و اعتماد المعد من قبل إدارة مراقبة وبناء عليه يتم تجديد والاتفاق على الصلاحيات من قبل فريق عمل شركة ناصر ال كبرعان بما يتضمن سير العمل وفق اليه محددا	إيضاح للقررة رقم (4) العمل على وحدة العقود وفق صلاحيات محددة لستخدام أو أكثر	قررة رقم (6) تطبيق صلاحيات سير العمل (Work Flow)
	15-Dec	11/9/2024	بروي توضيح و إرسال مخططات العمل والشرح الوظيفي للموظفين		11/5/2024	اسم العمل - تاريخ التعاقب - رقم العقد - القسم / المجموعة - اسم الخدمة/الخدمة المالية - الانساب - القيمة المضافة - الإجمالي - المبدئي -حالة العقد - اسم مندوب المبيعات - المستلم - المسدد - المبدئي	إيضاح للقررة رقم (5) اعداد تقارير العقود وذلك على مستوى المجموعات أو الأقسام و حالات العقود و مندوبي المبيعات وقيم الانساب للعقد و المسدد منها و المبدئي	قررة رقم (7) التقرير الخاص بالعقود
	15-Dec	11/9/2024			11/5/2024	اسم العمل - تاريخ التعاقب - رقم العقد - القسم / المجموعة - اسم الخدمة/الخدمة المالية - الانساب - القيمة المضافة - الإجمالي - المبدئي -حالة العقد - اسم مندوب المبيعات - المستلم - المسدد - المبدئي	إيضاح للقررة رقم (5) اعداد تقارير العقود وذلك على مستوى المجموعات أو الأقسام و حالات العقود و مندوبي المبيعات وقيم الانساب للعقد و المسدد منها و المبدئي	قررة رقم (7) التقرير الخاص بالعقود
					11/5/2024	تم الاتفاق على تحديد بعض الصلاحيات الخاصة بفريق العمل على سجل المثال المشاريع في مرحلة (إو يبدأ - جاري العمل - اكتمال الملف الخفاء -متوقف -منسحب) هي من صلاحية مدير المراجعة ، وعند تحويل الملفات خلال هذه المراحل يعني إمكانية ان يعطي النظام اذونات وكذلك منع الرجوع العكسي في مراحل الملفات الا بصلاحيات من الادارة المسئولة بحيث يكون المسؤلون عن صلاحياتالرقابة على مراحل المشروعات (ادارة الجودة - الادارة لادارية) على اطلاع بهذه الاشعارات ، وبخصوص صلاحية صدور التقرير فهي من صلاحية ادارة الجودة و كذلك الادارة المالية حيث ان الادارة مشتركة من حيث الصلاحيات في مرحلة صدور التقرير من خلال استبقاء الملاحظات الفنية و المعلومات المالية للمشروع (المعقد) نفس طريقة التوضيح الخاصة بصلاحيات ادارة العقود مع الاخذ في الاعتبار اختلاف الحالات الخاصة بالمشاريع بالنسبة لمندوب المجموعة /القسم ولم تحديد الصلاحيات الخاصة به اعلا و مقترح ان يتم تحديد ان لا يكون هناك رجوع عن المرحلة (اكتمال ملفات إلى جاري العمل) الا بعد اعتماد ادارة الجودة ،	إيضاح للقررة رقم (1) اعداد صلاحيات سير العمل في مراحل المشروع بين الإدارات والأقسام المعنية	قررة رقم (1) تطبيق صلاحيات سير العمل
	21-Dec	11/9/2024	تعديل في واجهة التيسيم و سيتم إرسالها في عرض السعر		11/5/2024	مرافق صورة الايضاح	إيضاح للقررة (2) ضبط اسم العميل و بيانات الخدمة للمشروع و السنة المالية و رقم المشروع	قررة رقم (2) ضبط واجهة المشروع عند التجميع بواسطة المراحل
					11/5/2024	طرح موضوع الية ادارة المشروع (ملف المراجعة أو الخدمة) بين فريق العمل والإدارات المعنية بحيث ان لا يكون هناك ايزواجية في العمل و إضافة مجهود متمكده هو بالأساس يتم العمل عليه بالفعل من خلال الفريق الفني (AUDIT) بمعنى اقرب توظيف النظام في ادارة مختصرة للمشروع من شأنها ان تخدم تنظيم وتسريع سير العمل في هذه النقطه من الضروري الاستعانة بفريق فريق العمل بالنقد للبرنامج من امكانية الاستخدام الامثل بالنظام في هذه الجزئية ... <u>المتابعة</u>	إيضاح للقررة (2) شرح وتفعيل اعدادات العمل على وحدة المشاريع وكذلك مشاركتها بين فريق العمل ووجد انه لا يمكن مشاركة المشروع لمستخدم POTRAL لذا بروي ضبط الاعداد لتكون متاح التعيين للستخدام PORTAL & INTERNAL سواء كان	قررة رقم (3) إعدادات خاصة بالمشاركة للمشاريع بين أعضاء فريق العمل وتعين و اسناد المهام اليهم
					11/5/2024	القررة هو تقرير المشاريع حسب حالة المشروع مطلوب ان يظهر مبلغ الإيراد الخاص بالمشروع وشرح طريقة عرضه من خلال الجداول المصورة الموجودة بالنظام	إيضاح للقررة (رقم (4) وحدات تكررات المشاريع في الأساس هي لعقد واحد (SALES ORDER) وعند الدخول على تفاصيل المشروع وجد مشروع مرتبط به عقد واخر غير مرتبط بعقد، -مطلوب ان تظهر المبالغ بتقرير المشاريع للمطابقة بالتقارير من العقود -إمكانية الدخول من شاشة المشروع على شاشة العقد	قررة رقم (4) وجود بعض الأخطاء في التقارير المعروضة اعدادات مطلوبة بشاشة المشروع
					11/9/2024	تمت معالجته و ارتفعه مراكز الشفافة و ان كان هناك أي تكرار بروي التوضيح / بروي توضيح التقرير و سيتم العمل عليه	إيضاح للقررة رقم (6) تفعيل طريقة العرض من خلال DASH BOARD لسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع والعقود مع إمكانية الدخول على التفاصيل الخاصة بها -	قررة رقم (5) تفعيل عرض DASH BOARD بحيث يظهر ملخص شامل للعقود والمشاريع مع توضيح حالات المشروع أو العقد
					11/9/2024	موجود اخطاء في عرض بيانات لكل مشروع و ان كان هناك أي تكرار بروي التوضيح / بروي توضيح التقرير و سيتم العمل عليه	إيضاح للقررة رقم (6) تفعيل طريقة العرض من خلال DASH BOARD لسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع والعقود مع إمكانية الدخول على التفاصيل الخاصة بها -	قررة رقم (5) تفعيل عرض DASH BOARD بحيث يظهر ملخص شامل للعقود والمشاريع مع توضيح حالات المشروع أو العقد

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--